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【実施】　月別閉所率

【実施】　　　日/　　　日＝　　　 ％・・・OK

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

経過日数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

日数進捗率 0% 2% 17% 32% 46% 61% 77% 90% 100%

仮設工 仮設階段工・交通管理工

共通仮設費（3工区）
運搬費（重建設機械・仮設材）
技術管理費（試験・調査）

備考

落石雪害防止工 雪崩予防柵工

橋梁保全工区　（村田橋）

橋梁付属物工
落橋防止装置工（水平力分担装置）A1・P2
沓座拡幅工A1・P2
銘板工

橋梁補修工 断面修復工

橋梁吊足場等設置工 橋梁足場工・橋梁防護工

根固め工 根固めブロック工・間詰工

仮設工
重機用足場工・土留仮締切工
水替工・汚濁防止工・除雪工・雪寒施設工
交通管理工

道路改良工区　（雪崩予防柵）

トンネル工 作業土工・漏水対策工

構造物撤去工 構造物取壊し工・運搬処理工

仮設工 交通管理工

道路土工・舗装工 残土処理工・コンクリート舗装工

28.6% 33.3%

工　　　種 名　　　称

共通経費
工事書類作成
工事測量・工事写真
保安施設設置・維持管理ほか

道路修繕工区　（赤岩トンネル）

休日取得等実績
（4週8休履行確認）

31.0% 29.0% 30.0% 28.6% 28.6%

　受注者　：　株式会社アラタ工業 　契約金額　：　￥183,700,000（うち消費税16,700,000） 　現場代理人　：　阿波加　然

年月日

　発注者　：　北海道　上川総合振興局長 　契約工期　：　令和6年8月月28日～令和7年3月21日    工 事 番 号　：　201

(508)夕張新得線外道路メンテナンス(長寿命化)工事外
                        赤岩トンネル補修外(補正)(明許)外 計 画 工 程 表

版1_令和6年9月2日 30.3%

技術部長 現場代理人 監理技術者 #DIV/0!

施工計画策定

設計図書照査

設計図書照査・現地踏査

調査・工事書類作成

阿
波
加

太
田

冬

期

休

暇

看板・標識設置 保安施設等設置

準備工・伐木伐開 → 資材発注・製作

工事測量・写真 保安施設維持管理・工事書類作成

第1回 フォローアップ予定 第2回 フォローアップ予定 第3回 フォローアップ予定 第4回 フォローアップ予定 第5回 フォローアップ予定 第6回 フォローアップ予定

9/2 工事着手日

(施工計画書提出) フォローアップ

実施
当初計画

フォローアップ

実施
当初計画

フォローアップ

実施
当初計画

阿
波
加

準備工・伐木伐開

片交規制

仮設昇降用階段・足場

簡易ケーブルクレーン組立

雪崩予防柵N=48基

仮設昇降用階段・足場

簡易ケーブルクレーン解体

吊足場組立

板張防護・シート防護

取壊し・チッピング

殻運搬・殻処分（P2→A1）

削孔・アンカー筋・鉄筋

（P2→A1）

型枠・落橋防止装置（P2→A1）

後片付け

アンカー試験・施工調査

片交規制

現地踏査・調査 資材発注・製作

工事測量・写真 保安施設維持管理・工事書類作成 工事測量・写真 保安施設維持管理・工事書類作成

舗装切断・舗装版破砕・コンクリート取壊し

片交規制

作業土工・面導水Bタイプ A=260ｍ2 ・Cタイプ A=98m2

現場巡視 工事測量・写真 保安施設維持管理・工事書類作成

作業土工・面導水Bタイプ A=260ｍ2 ・Cタイプ A=98m2

片交規制

殻運搬・運搬処理

コンクリート舗装

（防寒養生）

残土処理

工事測量・写真 保安施設維持管理・工事書類作成

沓座拡幅コンクリート

（P2→A1）

片交規制

取壊し・殻運搬・殻処分 アンカーボルト・型枠 断面修復コンクリート

吊足場解体

片交規制 敷鉄板・土留仮締め切・水替え・汚濁防止 設置

除雪

根固めブロック N=27基

敷鉄板・土留仮締切・水替え・汚濁防止 撤去

除雪

除雪 除雪・防寒養生

後片付け・竣工書類作成

3/21 工事完成

鉄筋探査 重建設機械運搬・仮設材運搬

計画 9％

実施 ％

計画 1％

実施 ％

計画 23％

実施 ％

計画 42％

実施 ％

計画 64％

実施 ％

計画 84％

実施 ％

計画 95％

実施 ％

計画 100％

実施 ％


